

هدف کلی	هدف کمی	برنامه ها / طرح ها	وزن نسبی	مسئول پایش	فعالیت ها	وزن نسبی	مسئول پایش	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیشرفت (درصد)	پیشبینی (درصد)	انحراف (درصد)
نهادینه کردن مدیریت علمی در سطح دانشکده به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی	ساماندهی تجهیزات پزشکی دانشکده به میزان ۶۰ درصد	احداث انبار مرکزی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشکده	۱۰۰٪	دکتر رشکی	برگزاری جلسه با اداره فنی	۱۰٪	ایروانی	۹۵/۲/۱	۹۵/۲/۱۵			
					شناسایی سایت و محل احداث	۱۰٪	ایروانی	۹۵/۲/۱۵	۹۵/۲/۳۱			
					اخذ موافقت و تأیید نقشه ساخت انبار	۲۰٪	ایروانی	۹۵/۳/۱	۹۵/۴/۱			
					درخواست تأمین اعتبار مالی برای ساخت	۳۰٪	ایروانی	۹۵/۴/۱	۹۵/۴/۱۵			
					پیگیری نظارت بر مراحل ساخت انبار	۲۵٪	ایروانی	۹۵/۵/۱	اتمام کار			
					استاندارد سازی فضای انبار (قفسه بندی، پالت و ...)	۵٪	ایروانی	بعد از تحویل انبار به مدت ۱۵ روز				

هدف کلی	هدف کمی	برنامه ها / طرح ها	وزن نسبی	مسئول پایش	فعالیت ها	وزن نسبی	مسئول پایش	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیشرفت (درصد)	پیشبینی (درصد)	انحراف (درصد)
نهادینه کردن مدیریت علمی در سطح دانشکده به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی	مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی به میزان ۶۰ درصد	مکانیزه نمودن فرایند نگهداشت تجهیزات پزشکی	۴۰٪	دکتر رشکی	تهیه لیست کامل تجهیزات پزشکی مستقر در بخش ها	۱۰٪	ایروانی	۹۵/۲/۱	۹۵/۲/۳۱			
					به روز رسانی و تکمیل شناسنامه تجهیزات پزشکی	۱۵٪	ایروانی	۹۵/۳/۱	۹۵/۳/۳۱			
					تکمیل دقیق اطلاعات نگهداشت نرم افزار و تجزیه و تحلیل	۲۰٪	ایروانی	۹۵/۴/۱	۹۵/۴/۱۵			
					عقد قرارداد با شرکت های کنترل کیفی	۱۰٪	ایروانی	۹۵/۴/۱۵	۹۵/۴/۳۱			
					طراحی چک لیست نگهداشت کاربری و فنی با همکاری شرکت های نمایندگی	۱۰٪	ایروانی	۹۵/۵/۱	۹۵/۵/۱۵			
					برگزاری کارگاه های آموزش کاربری و نحوه تکمیل چک لیست به پرسنل	۲۵٪	ایروانی	۹۵/۵/۱۶	۹۵/۶/۳۱			
					نظارت بر تکمیل فرم های PM کاربران	۱۰٪	ایروانی	۹۵/۷/۱	۹۵/۷/۱۵			

هدف کلی	هدف کمی	برنامه ها / طرح ها	وزن نسبی	مسئول پایش	فعالیت ها	وزن نسبی	مسئول پایش	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیشرفت (درصد)	پیشبینی (درصد)	انحراف (درصد)
نهادینه کردن مدیریت علمی در سطح دانشکده به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی	مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی به میزان ۸۰ درصد	استقرار برنامه PM برای تجهیزات حیاتی	۶۰٪	دکتر رشتگی	شناسایی و آمارگیری از تجهیزات پیشرفته و حیاتی مستقر در بخش ها	۱۰٪	ایروانی	۹۵/۲/۱	۹۵/۳/۱			
					شناسایی و رایزنی با شرکت های ارائه دهنده PM	۱۵٪	ایروانی	۹۵/۳/۱	۹۵/۳/۱۰			
					استعلام قیمت و اخذ پیش فاکتور از شرکت های مجاز و کارشناسی خدمات ارائه شده	۱۵٪	ایروانی	۹۵/۳/۱۰	۹۵/۳/۱۵			
					عقد قرارداد با شرکت مورد تایید	۱۰٪	ایروانی	۹۵/۳/۲۰	۹۵/۳/۲۵			
					اجرای برنامه PM	۴۰٪	ایروانی	۹۵/۳/۲۵	۹۵/۱۲/۱۵			
					نظارت بر نحوه اجرای مفاد قرارداد	۱۰٪	ایروانی	بعد از عقد قرارداد ماهانه به طور مداوم				

هدف کلی	هدف کمی	برنامه ها / طرح ها	وزن نسبی	مسئول پایش	فعالیت ها	وزن نسبی	مسئول پایش	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیشرفت (درصد)	پیشبینی (درصد)	انحراف (درصد)
توسعه زیر ساختهای شبکه و ارتباط IT به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی	ارتقا نظام جامع ثبت و گردش آمار و اطلاعات به میزان ۳۰٪	تهیه و استقرار نرم افزار جامع مدیریت اطلاعات تجهیزات پزشکی	۱۰۰٪	دکتر رشکی	برآورد اولیه نیازها و شناسایی آیتم های مورد نیاز برای طراحی فرم شناسنامه تجهیزات پزشکی	۱۵٪	ایروانی	۹۵/۲/۱	۹۵/۲/۱۵			
					طراحی فرم شناسنامه تجهیزات پزشکی	۱۰٪	ایروانی	۹۵/۲/۱	۹۵/۳/۱			
					تهیه لیست کامل تجهیزات موجود در بخش ها	۱۰٪	ایروانی	۹۵/۳/۱	۹۵/۳/۱۰			
					تکمیل فرم با مراجعه به پورتال IMED	۱۰٪	ایروانی	۹۵/۳/۱۱	۹۵/۳/۲۰			
					بررسی مشخصات و آیتم های نرم افزار با همکاری واحد IT	۱۰٪	ایروانی	۹۵/۳/۲۱	۹۵/۳/۳۱			
					نصب و راه اندازی نرم افزار در سیستم های کامپیوتری بیمارستان ها و مدیریت غذا و دارو	۲۰٪	ایروانی	۹۵/۴/۱	۹۵/۴/۱۵			
					تکمیل دقیق اطلاعات نرم افزار	۲۵٪	ایروانی	۹۵/۴/۱۶	۹۵/۴/۳۱			